



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019

№ 2370

**О проведении легкоатлетических соревнований  
«Владимирский полумарафон «Золотые ворота»**

В целях реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта, популяризации и активного развития массового спорта в городе Владимире **постановляю:**

1. Провести 07 сентября 2019 года в городе Владимире легкоатлетические соревнования «Владимирский полумарафон «Золотые ворота».
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению легкоатлетических соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые ворота» согласно приложению № 1.
3. Утвердить план подготовки легкоатлетических соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые ворота» согласно приложению № 2.
4. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира осуществлять координацию проводимых мероприятий согласно утвержденному плану.
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава администрации города



А.С. Шохин

Приложение № 1  
 УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением администрации  
 города Владимира  
 от 05.09.2019 № 2370

**СОСТАВ**  
**оргкомитета по подготовке и проведению легкоатлетических соревнований**  
**«Владимирский полумарафон «Золотые ворота»**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Гарев Владимир<br>Александрович | - первый заместитель главы администрации города,<br>председатель оргкомитета;  |
| Молева Ольга<br>Александровна   | - начальник управления по физической культуре,<br>спорту и молодежной политике администрации<br>города Владимира, заместитель председателя<br>оргкомитета. |

Члены оргкомитета:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Беликов Борис<br>Николаевич         | - начальник МКУ «Управление гражданской защиты<br>города Владимира»;   |
| Бочкарев Вячеслав<br>Иванович       | - глава администрации Октябрьского района города<br>Владимира;   |
| Ведехина Алина<br>Алексеевна        | - начальник управления культуры и туризма<br>администрации города Владимира;   |
| Гаврилюк Елена<br>Александровна     | - начальник управления по экономической<br>безопасности и борьбе с коррупцией администрации<br>города Владимира;               |
| Иванов Юрий<br>Михайлович           | - начальник отдела транспорта и связи<br>администрации города Владимира;   |
| Исаченко Илья<br>Александрович      | - начальник УМВД России по городу Владимиру (по<br>согласованию);  |
| Карпилович Александр<br>Арнольдович | - начальник управления по связям с<br>общественностью и СМИ администрации города<br>Владимира;                                 |
| Корнева Елена<br>Викторовна         | - заместитель начальника управления по физической<br>культуре, спорту и молодежной политике<br>администрации города Владимира; |
| Коршунова Ольга<br>Павловна         | - директор МКУ «Управление наружной рекламы и<br>информации города Владимира»;   |

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Маркин Николай<br>Петрович     | - глава администрации Фрунзенского района города<br>Владимира;   |
| Маркова Елена<br>Владимировна  | - и.о. начальника управления образования<br>администрации г.Владимира;   |
| Леонтьев Владимир<br>Федорович | - директор МКУ «Управление административными<br>зданиями администрации города Владимира»;  |
| Литвинкин Сергей<br>Викторович | - заместитель главы администрации города;  |
| Музыка Сергей<br>Васильевич    | - глава администрации Ленинского района города<br>Владимира;   |
| Терентьева Татьяна<br>Ивановна | - начальник управления экономики, инвестиций,<br>развития предпринимательства, потребительского<br>рынка и услуг администрации города Владимира; |
| Чернов Сергей<br>Вячеславович  | - председатель городской федерации легкой атлетики,<br>директор МБУ СШОР № 4 по легкой атлетике» (по<br>согласованию);                           |
| Шумник Алексей<br>Ипполитович  | - начальник управления жилищно-коммунального<br>хозяйства администрации города Владимира.  |

Приложение № 2  
 УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением администрации  
 города Владимира  
 от 05.09.2019 № 2370

**ПЛАН**  
**подготовки легкоатлетических соревнований**  
**«Владимирский полумарафон «Золотые ворота»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	Организация пресс-конференции по проведению полумарафона	До 04.09.2019	Карпилович А.А., Молева О.А.
2	Освещение мероприятия в средствах массовой информации, распространение афиш, флаеров, размещение роликов, рекламных конструкций	До 04.09.2019	Карпилович А.А., Гаврилюк Е.А., Коршунова О.П., Молева О.А., Иванов Ю.М., Бочкарев В.И., Музыка С. В., Маркин Н.П.
3	Благоустройство мест проведения полумарафона, в том числе установка биотуалетов, мусорных контейнеров и уборка территории (стартово-финишный городок, трасса)	07.09.2019	Литвинкин С.В., Шумник А.И., Музыка С.В.
4	Организация и проведение полумарафона	07.09.2019	Молева О.А.
5	Организация и проведение Паста-пати	06.09.2019	Молева О.А.
6	Установка сцены, обеспечение работы звукоусиливающей аппаратуры, подготовка торжественного открытия	07.09.2019	Ведехина А.А.
7	Обеспечение мероприятия турникетами, лавками, столами, шатрами	07.09.2019	Леонтьев В.Ф.
8	Медицинское обслуживание	07.09.2019	Молева О.А.
9	Обеспечение работы торговых точек	07.09.2019	Терентьева Т.И.
10	Обеспечение общественного порядка	06.09.2019,	Гаврилюк Е.А.,

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
	во время проведения полумарафона и Паста-пяти	07.09.2019	Исаченко И.А. (по согласованию)
11	Установка стартово-финишной арки	07.09.2019	Молева О.А.
12	Установка стартово-финишного городка	До 05.09.2019	Молева О.А., Леонтьев В.Ф.
13	Предоставление стоек для навигаторов в зоне стартово-финишного городка	До 05.09.2019	Коршунова О.П.
14	Подготовка постановления администрации города Владимира «О временном ограничении движения транспортных средств»	До 04.09.2019	Иванов Ю.М.
15	Ограничение движения транспорта, установка блокираторов трассы	07.09.2019	Литвинкин С.В., Гаврилюк Е.А., Исаченко И.А. (по согласованию)
16	Оформление трассы, установка сигнальных конусов	07.09.2019	Молева О.А., Чернов С.В.
17	Организация точек подключения в стартово-финишной зоне и на трассе	07.09.2019	Литвинкин С.В., Шумник А.И.
18	Обеспечение охраны стартово-финишного городка	С 05.09.2019 по 08.09.2019	Гаврилюк Е.А.
19	Обеспечение работы сцены и организация концертной программы	07.09.2019	Молева О.А., Ведехина А.А.
20	Обеспечение работы ведущих	07.09.2019	Молева О.А.
21	Организация работы волонтеров	07.09.2019	Молева О.А.
22	Организация работы судейской бригады, электронного хронометража	07.09.2019	Молева О.А., Чернов С.В.
23	Организация зон питания, питья и освежения	07.09.2019	Молева О.А., Терентьева Т.И.
24	Организация полевой кухни	07.09.2019	Беликов Б.Н., Терентьева Т.И.
25	Организация участия школьников в социальном забеге на 2000 м	07.09.2019	Маркова Е.В.
26	Предоставление помещений МБОУ СОШ № 1 для организации детской комнаты	07.09.2019	Маркова Е.В.