

График дорожных работ на 17 -21 июня

№ п/ п	Предприятие/учреждение	Объект	Наименование работ
2	МКУ города Владимира «Благоустройство»	Проезд Лакина	Капитальный ремонт дороги
		ул.Сереневая, от д.67 до д.115	
		ул.Лакина, д153А, д.155	Ремонт дворовой территории многоэтажного жилого дома
		Пр-кт Строителей д.21,д.23,д.25,д.27	
		ул.Куйбышева, д.48	
Октябрь Октябрьский пр-кт д.16 и проезд к многоквартирному дому по Октябрьскому проспекту д.16			
3	МКУ «Центр управления городскими дорогами»	ул.Матросова, станция скорой помощи	Ремонт дорог струйно-инъекционным методом
		Мкр.Оргтруд	
		Автодорога на мкр.Шепелево	
		ул.Алябьева, д14/13	
		ул.Б.Нижегородская (ВХЗ)	
		ФГУ ВНИИЗЖмкр.Юрьевец	
		ул.Тракторная, д.46, д.52, д.62, д.73, пересечение с ул.850-летия, с пр-ктом Строителей	
		ул.Балакирева, д 43Б,д. 43В, д.51А	
		ул.Ставровская	
		ул.Перекресток Горького-пр-кт Строителей	
		ул.Мира, у банка «ТРАСТ»	Поднятие бортового камня, установка ограждений, цепей
		Мкр.Бухолово, Мостострой	Подсыпка щебнем обочины

	Пр-кт Строителей, проезд к кафе «Новинка»	Устройство ограждающих блоков
	ул.Растопчина, конечная остановка автобуса №27	Подготовительные работы, щебень, бортовой камень, асфальтирование (20т)
	ул.Горького, д.56	Восстановление плитки, бортового камня, бетонирование
	ул.Соколова-Соколенка, д.19, автобусная остановка	Подготовительные работы, щебень, бортовой камень, асфальтирование (20т)
	ул.Добросельская, в районе д.201	Демонтаж остановки