



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2024

№ 2940

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.10.2023 № 23-2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Система инженерных коммуникаций по водоснабжению и водоотведению бытовых сточных вод с территории квартала, ограниченной ул. Горького, ул. Белоконской, пр-том Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой в г. Владимире. Наружные сети водоотведения. 1 этап»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» и в связи с корректировкой проектной документации и получением положительного заключения государственной экспертизы от 13.12.2024 № 10У **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «СМК «ТРИУМФ» от 06.10.2023 № 23-2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Система инженерных коммуникаций по водоснабжению и водоотведению бытовых сточных вод с территории квартала, ограниченной ул. Горького, ул. Белоконской, пр-том Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой в г. Владимире. Наружные сети водоотведения. 1 этап» в части увеличения цены Контракта на 10 784 058 (Десять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей 46 копеек, при этом цена Контракта составит 62 157 456 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 36 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ООО «СМК «ТРИУМФ» от 06.10.2023 № 23-2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Система инженерных коммуникаций по водоснабжению и водоотведению бытовых сточных вод

с территории квартала, ограниченной ул. Горького, ул. Белоконской, пр-том Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой в г. Владимире. Наружные сети водоотведения. 1 этап», предусмотрев изменение существенных условий контракта с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов